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Abstrakt  
Práce se zaměřuje na využití softwarové podpory pro metody síťové analýzy při 
rekonstrukci kanceláří firmy Robotrio, s.r.o. Úvodní část popisuje teoretická východiska 
práce, s nimiž dále pracuje část praktická. V praktické části je analyzován současný stav 
projektu a na základě získaných výsledků jsou následně vyvozeny návrhy na opatření, 
jimiž lze průběh projektu zefektivnit. Smysl práce není pouze ve vyhotovení návrhů na 
zlepšení projektu, ale také demonstrace přínosu informačních technologií do oblasti 
řízení projektů a celkového projektového managementu. 
 
 
Abstract 
The work focuses on the use of software support for network analysis in the 
reconstruction of offices Robotrio Company, Ltd. The introductory part describes the 
theoretical basis of the work, which are applied in a practical part. In the practical part 
analyzes the current status of the project and the results obtained are then drawn 
proposals for measures that can streamline the progress of the project. Meaning of work 
is not only in the preparation of proposals for the improvement project, but also 
demonstrate the benefits of information technology in project management and overall 
project management. 
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Úvod 
 
Projektové řízení je obor poměrně mladý. Soustřeďuje se na plánování a řízení projektů  
v jejich předprojektové, projektové i poprojektové fázi. Při řízení projektů je jedna 
z nejdůležitějších položek zkušenost získaná praxí, při řízení starých projektů. Ty 
projektovému týmu, ale i všem zainteresovaným osobám pomáhají při predikcích, 
rozhodnutích a také při vytváření preventivních opatření. Osobní zkušenosti, které musí 
každý postupně získat, ale nestačí. Proto se využívají různé analýzy, jež při projektovém 
managementu poskytují obrázek o stavu projektu. Umožňují ho posuzovat, sledovat 
odchylky od původního plánu, hlídat rozpočet i lidské zdroje a také stanovené časové 
termíny. Bez projektového řízení jsou projekty často velice neefektivní a zbytečně 
nákladné nejen po finanční stránce, ale také hlavně po stránce časové. Všeobecný cíl 
projektového řízení by se dal shrnout jako snaha o nalezení nejlepší vyváženosti mezi 
kvalitou projektu, náklady na něj a časem, jež je třeba na něj vymezit. A to vše za 
sledování a předcházení rizik. Dalo by se tedy říci, že dobré projektové řízení je klíčem 
efektivního projektu. Hlavním problémem při projektovém řízení je, že projekt je 
proměnlivý a proto je třeba plán stále sledovat a upravovat. Ruční provádění 
pravidelných analýz a sledování průběhu projektu a jeho rizik je velice časově náročné, 
nepřesné a je zde velké riziko lidské chyby. Částečné řešení těchto problémů se 
vyskytlo, když na scénu projektového managementu vstoupily informační technologie. 
Nepřeberné množství programů, soustřeďující se na projektový management poskytuje 
přehledný, přesný a bezchybný obrázek o stavu projektu a automaticky jej sleduje při 
jeho průběhu. Jedná se o jeden z největších kroků vpřed v této oblasti.  A právě proto se 
tato práce zaměří hlavně na využití metod síťové analýzy při řízení projektu, za využití 
softwarové podpory. V první části práce jsou teoretická východiska, která nastíní čtenáři 
problematiku analýz a postupů které je nutno pochopit pro porozumění praktické části 
práce. Analyzovaným projektem bude rekonstrukce kancelářských prostor firmy. Za 
pomoci programu MS Project bude celý projekt analyzován a hodnocen a následně 
budou navržena náhradní řešení a bude upozorněno na chyby v projektu. Jedná se o 
reálný projekt reálné firmy a jeho přínosy budou vedení firmy prezentovány. 
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Vymezení problému a cíle práce 
 
Cílem této bakalářské práce je analýza a návrhy na zvýšení efektivnosti projektu 
zabývajícího se rekonstrukcí kancelářských prostor firmy Robotrio, s.r.o. Projekt se 
bude analyzovat z hlediska nákladové a časové náročnosti za pomocí nástrojů a metod 
síťové analýzy. Většina operací bude provedena v softwarové podpoře MS Project 
2010, popřípadě v programu MS Excel. Celá práce je rozdělena do tří velkých částí. 
Teoretická hlediska přibližují problematiku síťové analýzy a jejích metod a nástrojů. 
Jejím cílem je dodat takové teoretické zázemí, které postačí k dostatečnému chápání 
následujících kapitol. Krom samotných analýz je zde popsáno kupříkladu také řízení 
rizik, a teoretické podklady k jednotlivým pojmům, jako např. projekt nebo projektový 
management a na jejím konci je také nastíněn používaný software. V další části bude 
představena firma, popsán jejich současný stav popsán stav před plánovanou 
rekonstrukcí, požadovaný rozsah rekonstrukce a představy firmy o její finanční 
náročnosti. Následně bude tento projekt analyzován. Budou vysvětleny představy firmy 
na rozměry rekonstrukce a její rozsah. Bude provedena analýza zdrojů, nákladů a 
hlavně časová analýza. Většina těchto kroků bude zpracována pomocí SW MS Project 
2010. Pro možnost srovnání a úplnost práce bude v teoretické části popsáno pár metod 
řešení manuálního. Cílem nákladové analýzy bude zhodnotit a prozkoumat rozložení 
finančního zatížení projektu a efektivnost rozdělení zdrojů. Jestliže budou zdroje 
neefektivně využívány nebo přetěžovány zvednou se nejenom finanční, ale také časové 
nároky na dokončení projektu. Cílem časové analýzy bude zmapovat časové rozložení 
jednotlivých činností v projektu a bude nalezena kritická cesta, tedy následnost činností 
v síťovém grafu, jejichž zdržení znamená zdržení celé rekonstrukce. V analýze rizik 
budou identifikována a ohodnocena rizika, která mohou při realizaci projektu nastat. 
V následující kapitole budou vlastní návrhy řešení. Na základě výsledků analytické části 
bude celý projekt zhodnocen a budou podány návrhy na zlepšení řešení a zvýšení jeho 
efektivnosti.  Také budou navržena opatření proti rizikům tak, aby se snížila jejich 
pravděpodobnost, dopad nebo nejlépe obojí. V této kapitole bude krom návrhů na 
vlastní řešení také vysvětlen přínos těchto řešení. Tato práce byla vybrána ze dvou 
důvodů, prvním důvodem je pomoci firmě ve, které jsem dělal praxi, jíž budou 
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výsledky této práce sloužit. Druhým důvodem je demonstrace přínosu informačních 
technologií na poli projektového managementu. 
Zpracování tohoto tématu jsem si vybral z důvodu, že využití informačních technologií 
v projektovém řízení považuji za velmi přínosné, neboť může firmám ušetřit nejen čas a 
finance, ale přispívá i ke zpřehlednění vlastního procesu projektů, možnosti okamžité 
kontroly plnění úkolů a snadné úpravě při změně parametrů. Níže uvedenou firmu jsem 
si vybral proto, že ji dobře znám, neboť jsem v ní byl na praxi a tato práce by měla být 
také určitým poděkováním, za praktické zkušenosti, které mi umožnila získat. 
1. Teoretická východiska práce 
 
Síťová analýza je jedna z typických manažerských metod, jež se snaží znázorňovat 
reálné manažerské problémy ve formě grafů. Grafická reprezentace je výhodná hlavně 
díky své přehlednosti a srozumitelnosti. Metody síťové analýzy obsahují poměrně velké 
množství pojmů, pouček a postupů, které budou vysvětleny v první části bakalářské 
práce. Tato teoretická východiska budou dále sloužit jako podklad pro praktickou část 
(1, s. 87). 
 
1.1. Projekt   
 
V dnešní době se často setkáváme s označením projekt pro mnoho různých věcí. Toto 
slovo má v českém jazyce několik významů. Lze tak označit architektonický návrh 
budovy, ve stavebnictví se setkáme dokonce s profesí projektanta, která však 
s projektovým řízením jako takovým nemá nic společného. A lze nalézt velké množství 
dalších oborů a činností spadajících pod označení projekt.  Všechna tato označení mají 
však jedno společné, jsou ekvivalentní s označením návrh (design). Pod výrazem návrh 
si lze představit specifikaci funkčních parametrů, technické řešení, výběr použité 
technologie, technickou dokumentaci (1, s. 391). 
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Obr. č. 1: Projekt jako jedinečný proces změny (1, s. 392) 
V projektovém řízení je pro slovo projekt nepřeberné množství definic. Ve své podstatě 
můžeme tento pojem chápat jako prostorově a časově omezený soubor činností, které 
musí být uskutečněny pro dosažení cíle (1, s. 91). Jedna z definic říká, že „projektem je 
rozuměn jedinečný proces změny, sestávající z řady koordinovaných a řízených 
činností, s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje 
specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji (1, s. 392).“ 
Aby mohl být projekt vůbec efektivně zpracován, musí mít několik vlastností. Jestliže 
není projekt dostatečně správně definován, nemusí být možná jeho realizace. I 
v případě, že se nějakou akci projektového charakteru podaří úspěšně realizovat, 
neznamená to, že byla provedena správně. Proto je velice důležité rozpoznat, zda se 
jedná o akci, která by měla být řízena jako projekt. K tomuto nám slouží tato projektová 
kritéria (1, s. 394): 
1) Jedinečnosti cíle – nejedná se o opakovanou akci. 
2) Vymezenost – je dán termín, rozpočet a zdroje. 
3) Potřeba realizace projektovým týmem – je za potřebí několika pracovníků různých 
specializací. 
4) Nadprůměrné riziko – nejistota dosažení cíle v prostředí, kde na plán působí velké 
množství vnějších vlivů. 
5) Komplexnost a složitost – nejedná se o triviální problém. 
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1.1.1. Činnosti a procesy projektu 
 
Činnostmi projektu rozumíme časově ucelenou transformaci vstupů činnosti (lidské a 
finanční zdroje, technologická zařízení, suroviny, materiál, energie atd.) na výstupy 
činnosti (výrobky, služby). Mezi těmito činnostmi vznikají technologické vazby, 
vyvolané technologickou návazností jednotlivých činností na sebe a orientační vazby, 
tedy vazby dané časovým a prostorovým uspořádáním omezených zdrojů (3, s. 13). 
Projekty se skládají z procesů, tedy posloupnosti činností, které přinášejí nějaký 
výsledek. Projektové procesy jsou vykonávány lidmi a dělí se na dvě základní skupiny 
(3, s. 18): 
1) Procesy řízení projektů – popisují, organizují a vykonávají práci na projektu a lze je 
rozdělit do pěti skupin. 
a) inicializační procesy – vedoucí ke vzniku či zahájení procesu nebo fáze. 
b) plánovací procesy – definují a upřesňují cíle a vybírají nejlepší variantu způsobu 
dosažení těchto cílů. 
c) realizační procesy – koordinují lidské a další zdroje pro uskutečnění plánu. 
d) kontrolní procesy – zajišťují dosahování cílů monitorováním a měřením postupu 
pro určení odchylek od plánu, aby v případě nutnosti mohla být provedena 
nápravná opatření. 
e) závěrečné procesy – formují převzetí projektu. 
2) Produktově orientované procesy – specifikují a vytvářejí produkt projektu. Jsou 
typicky definovány pomocí životního cyklu projektu a mění se podle oblasti 
specifikace. 
 
1.1.2. Životní fáze projektu 
 
Každý projekt se dělí do několika fází dle jeho životnosti. Dělení obecně používané při 
řízení projektu je na tři fáze (1, s. 92): 
1) Předprojektová fáze – v této fázi probíhají různé strategické úvahy, analýzy a studie. 
2) Projektová fáze: 
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a) Zahájení (iniciace) – „start-up“. 
b) Plánování: 
i) analýza (struktura projektu – činností). 
ii) syntéza (vazby). 
iii) optimalizace (úpravy, optimalizace). 
c) Kompletace (smlouvy, dokumentace). 
d) Implementace (realizace). 
e) Ukončení – „close - out“. 
3) Poprojektová fáze – rozbor pro poučení. 
 
Jeden z nejdůležitějších kroků v předprojektové fázi je správné stanovení cílů. Cílem 
projektu se rozumí jasně definovaná vize, které je potřeba se držet v průběhu celého 
projektu. Zvolení cíle by měla být jedna z prvních věcí, která se provede při jeho 
plánování, musí být stanoven již při uzavíráni smlouvy. Dodavatel musí vědět, co od něj 
zákazník očekává a vyžaduje a jestli jsou tyto požadavky splnitelné. Hlavní cíl projektu 
je vždy pouze jeden, avšak jeho dílčích cílů může být více (4, s. 79). 
  
1.2. Projektové řízení 
 
Jedna z definicí projektového řízení zní: „Projektové řízení je způsob řízení pomocí 
projektů. Je to vysoce účinný nástroj řízení změn, komplexní koncepce efektivního 
dosahování projektových cílů, která umožňuje manažerům dosáhnout odpovídající 
kvality výstupu s minimálními nároky na čas a ostatní zdroje. Projektové řízení zahrnuje 
řízení jednotlivých projektů a vytvoření organizační struktury a koordinaci projektů 
z hlediska termínů a disponibilních zdrojů (3, s. 19).“ 
Řízení projektů vyžaduje tyto činnosti (5, s. 12): 
1) Definování projektových cílů. 
2) Naplánování plnění „trojimperativu“. 
3) Řízení lidských zdrojů. 
4) Kontrolu stavu a postupu projektových prací. 
5) Ověření, že hotový úkol odpovídá stanovému cíli. 
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Při řízení projektu je nutno sledovat některé charakteristiky, jako je rozsah, čas, 
náklady, kvalita, zdroje, rizika atd. K tomuto slouží odpovídající analýzy (3, s. 13): 
1) Časová analýza projektů – zaměřuje se na doby trvání realizace činností. Stanovuje 
nejdříve možné a nejpozději přípustné termíny začátků a konců realizace činností. 
Dále pak nejdříve možný termín dokončení celého projektu, rezervy atd. 
2) Analýza zdrojů – porovnává časový průběh nároků na čerpání zdrojů 
s disponibilním množstvím zdrojů. Rozlišují se jednorázově a opakovaně používané 
zdroje.  
3) Nákladová analýza – zabývá se určením nejvhodnějšího průběhu projektu z hlediska 
vztahu mezi časem a náklady na realizaci projektu. Analýza a řízení nákladů 
zahrnuje určení druhů nákladů a jejich přiřazení k balíkům práce. Výsledná sestava 
obsahuje celkové náklady, balíky práce a celkové náklady za druh zdrojů. 
Při řízení projektu je nutno brát v úvahu čas, náklady a kvalitu. Tyto tři ukazatele jsou 
navzájem propojeny a je nutné nalézt vyvážené řešení z hlediska zájmových subjektů. 
Tuto situaci znázorňuje tzv. projektový trojúhelník (3, s. 14). 
 
 
Obr. č. 2: Projektový trojúhelník (3, s. 14) 
 
1.2.1. Zájmové subjekty 
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Zájmové subjekty jsou jedinci nebo organizace, jejichž zájmy jsou pozitivně nebo 
negativně ovlivněny realizací nebo výsledkem projektu a projektový tým se musí řídit 
jejich požadavky.  
Jsou to hlavně (6, s. 20): 
1) Projektová organizace – její zaměstnanci jsou přímo zapojeni do práce na projektu. 
2) Ředitel projektů – odpovědný na strategické úrovni za plánování a realizaci všech 
projektů v organizaci. 
3) Projektový manažer – plně odpovědný za plánování a realizaci projektu na taktické 
a operativní úrovni. 
4) Členové projektového týmu – pracovníci podílející se na jednotlivých pracích 
5) Zákazník – subjekt, jedinec či organizace, kterému jsou určeny výstupy projektu. 
Může existovat několik úrovní zákazníků 
6) Investor – osoba nebo skupina, ve firmě nebo mimo, která poskytuje finanční zdroje 
pro projekt. 
  
1.3. Techniky projektového řízení 
 
V jednotlivém projektu jsou činnosti projektu vyjádřeny jako prvky systému a relace 
vyjadřují technologické a organizační vazby. Faktory ovlivňující projekt jsou 
označovány jako proměnné (3, s. 39): 
1. Neřízené proměnné – sem jsou zahrnuty externí faktory, nepředvídatelné 
potřeby k dosažení cílů projektů a změny vnitřních vlastností systému, které 
neplynou z očekávaného vývoje systému. 
2. Rozhodovací proměnné – sem spadá velké množství oblastí od konceptu 
projektu jakožto návrhu na řešení daného problému, přes organizaci 
projektového řízení, rozhodování o požadovaných zdrojích atd. 
Pro popsání projektu se využívá velké množství modelů. Ty základní a zároveň 
nejpoužívanější modely jsou (3, s. 39): 
1. Modely struktury – zachycují vazby mezi prvky uvažovaného systému 
pomocí grafického vyjádření. Hierarchické struktury práce (WBS) je 
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možno popsat grafem typu strom a vazby mezi činnostmi grafem typu 
síť. 
2. Modely dob trvání – jsou vyjadřovány buď deterministicky (metoda 
CPM) nebo jako náhodné veličiny. 
3. Modely zdrojů – jsou velice obtížně řešitelné. Lze je řešit za pomoci 
zkonstruování modelu celočíselného programování a řešit jej 
odpovídajícími metodami, nebo je možno používat heuristické metody. 
4. Modely rizika – pracují s pravděpodobnostmi možného neplnění 
požadovaných parametrů. 
5. Vícekriteriální modely – berou v úvahu fakt, že plánování a realizace 
projektu probíhá při existenci konfliktních kritérií a jejich rozdílnosti pro 
různé zájmové subjekty. 
 
1.3.1. Modely struktury (WBS) 
 
Work Breakdown Structure neboli také WBS je metoda sloužící k nalezení činností 
potřebných pro realizaci cíle. Zpracovává se graficky nebo za pomoci tabulky a 
k nastavení struktury lze využít Logický rámec. Do WBS se zahrnují i činnosti, které 
nejsou přímo navázány na konkrétní výstup nebo část projektu a nezohledňuje se jejich 
návaznost, ale jsou potřebné pro dosažení výstupů (7). 
WBS má stromovou strukturu, která je předpokladem toho, že se nezapomene nic 
důležitého a nebudou se vykonávat zbytečné činnosti. Cílem WBS je hierarchicky 
rozložit cíle projektu na jednotlivé produkty a pod produkty až na úroveň pracovních 
balíků. Jedná se o techniku podporující filozofii TOP – DOWN, tedy techniku 
postupující od nejobecnějších popisů, až ke konkrétním pracovním balíkům. WBS bývá 
obvykle rozdělena do 4 úrovní, přičemž právě nejnižší úroveň je ta, která se bude 
fakticky realizovat (2, s. 142-143). 
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Obr. č. 3: WBS (2, s. 143) 
Správně použitá dekompozice podle WBS musí splňovat tyto vlastnosti (2, s. 143): 
1. Položky na nejnižší úrovni musí být nezbytné a dostatečné pro dokončení 
nadřazené položky ve struktuře prací 
2. Každá položka musí být jasně definována 
3. Každá položka může být řádně naplánována, rozpočtována, přidělena 
konkrétnímu zdroji, který převezme odpovědnost za vyhovující dokončení. 
 
1.3.2.  Modely časového plánování 
 
Mezi hlavní metody časového plánování patří metoda kritické cesty neboli CPM 
(critical path metod), metoda PERT (program evaluation and review technique) a 
Ganttovy diagramy. Základní metoda pro časové plánování je postavena na síťovém 
grafu. Ten je tvořen propojením jednotlivých činností projektu, kde lze dobře zachytit 
časovou návaznost. Síťové grafy, mají množství výhod (8, s. 76): 
• Dávají do vzájemného vztahu všechny činnosti projektu. 
• Určují termín pro využívání jednotlivých zdrojů. 
• Stanovují termín dokončení projektu, pokud není stanoven jinak. 
• Definují kritickou cestu. 
• Stanovují termín zahájení činnosti. 
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• Pomáhají při optimalizaci zdrojů. 
 
V této práci bude využita metoda kritické cesty, neboli metoda CPM, která zapojuje 
pravděpodobnostní počet pro odhad trvání činností a následně možnost získání dalších 
informací o projektu. Používá deterministické odhady dob trvání a orientuje se na řízení 
času a nákladů. Rozpozná kritickou cestu a časové rezervy činností čímž poskytne 
přehled o optimálním časovém rozložení projektu, čímž významně zlepšuje dosažení 
plánovaných termínů a nákladů projektu. Méně rozsáhlé sítě se řeší ručně za pomoci 
kalkulačky, na ty složitější se hojně využívá obrovská škála programů, usnadňujících 
tvorbu variant a rekcí na změny v projektu. Metoda CPM se využívá hlavně ve 
stavebnictví a u projektů, kde nejsou výrazné nejistoty spojené s výzkumem či vývojem 
(8, s. 76). 
Tato metoda také bude klíčová v praktické části této bakalářské práce. Hlavním cílem 
této metody je stanovit a dostatečně zobrazit doby trvání projektu a nalezení tzv. 
kritické cesty. Jedná se o nejdelší možnou cestu z počátečního bodu grafu do jeho 
posledního uzlu. Časová rezerva mezi činnostmi kritické cesty je rovna nule, tedy 
zdržení v jakémkoliv bodu této cesty ovlivní celou dobu trvání projektu a zároveň 
zrychlení jakéhokoliv bodu na kritické cestě zkrátí datum dokončení projektu. Každý 
projekt má jednu kritickou cestu. Čas dokončení posledního bodu na kritické cestě je 
tedy zároveň datem předpokládaného dokončení projektu. Tato metoda se využívá nejen 
v oblasti řízení projektů ale také v oblasti logistiky a dopravy (9).  
 
1.3.3.  Základní pojmy teorie grafů 
 
Teorie grafů je matematická disciplína, která zkoumá vlastnosti struktur zvaných grafy. 
Před dalším výkladem z oblasti metod síťové analýzy je potřeba popsat některé základní 
pojmy (1, s. 87). 
Grafem rozumíme útvary, které v rovině lze znázornit pomocí bodů a spojnic mezi 
těmito body. Body v takovémto grafu se nazývají uzly a označují se většinou symboly 
u1, u2, …, un, kde n je počet uzlů grafu. Spojnice mezi těmito uzly jsou hrany (vrcholy) 
21 
 
grafu. Hrana, která spojuje uzel se sebou samým, se nazývá smyčka. Hrana mezi uzlem 
u1 a uzlem u2 se označuje symbolem hij. Při konstrukci se uzly zakreslují jako kroužky 
s indexem uzlu a hrany jako přímé, případně lomené čáry spojující jednotlivé uzly grafu 
(1, s. 87). 
Mezi základní pojmy teorie grafů patří 
Neorientovaný graf – graf obsahující pouze neorientované hrany tedy hrany, které 
umožňují oboustranný pohyb mezi dvojicí uzlů, které spojuje. Příklad 
neorientovaného grafu znázorňuje následující obrázek (1, s. 88). 
 
Obr. č. 4: Neorientovaný graf (1, s. 88) 
 
Orientovaný graf – graf s minimálně jednou orientovanou hranou tedy hranou, které 
je přiřazen povolený směr pohybu mezi uzly. Ten je vyznačen šipkou zakreslenou u 
koncového uzlu dané hrany (1, s. 88). 
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Obr. č. 5: Orientovaný graf (1, s. 88) 
 
Cesta v grafu. Jedná se o posloupnost orientovaných hran, jejímž průchodem 
získáme postupné propojení počátečního a konečného uzlu. U cesty v grafu je nutno 
dbát na orientaci hran (1, s. 88). 
a. Orientovaná cesta v grafu – cesta, jež v grafu zobrazuje a vyžaduje 
povolenou orientaci hran. 
b. Neorientovaná cesta v grafu – cesta, která v grafu nerespektuje danou 
orientaci hran (1, s. 89). 
c. Kritická cesta – nejdelší cesta mezi počátečním a koncovým uzlem 
projektu, na které leží kritické aktivity. Jestliže dojde ke zpoždění těchto 
aktivit, zpozdí se celý projekt (8, s. 77). 
d. Řetězec v grafu – propojení mezi dvěma uzly bez ohledu na orientaci 
hran. Jedná se tedy o cesty u které nás nezajímá za je či není orientovaná. 
Platí, že každá cesta je řetězem, avšak ne každý řetěz je cestou (1, s. 89). 
e. Cyklus – speciální typ cesty, která začíná i končí v témže uzlu. V případě 
smyčky se hovoří o degenerovaném cyklu (1, s. 89). 
Acyklický graf – graf, který neobsahuje žádný cyklus (1, s. 89). 
Souvislý graf – graf, ve kterém mezi každou dvojicí uzlů existuje alespoň jeden 
řetěz, který je spojuje (1, s. 89). 
Incidenční matice – čtvercová matice s počtem řádků a sloupců rovnám počtu uzlů 
(1, s. 89). 
Hrano - hranová matice – čtvercová matice s počtem řádků a sloupců stejným jako 
je počet hran grafu (1, s. 90). 
 
1.3.4.  Ohodnocení grafu 
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V problematice řízení projektů reprezentují hrany grafu reálné činnosti a uzly jejich 
zahájení nebo ukončení. K vyjádření doby trvání činnosti, požadovaných nákladů na její 
realizaci atd. se využívá ohodnocení hrany nebo uzlu grafu, tedy připsání hodnoty, která 
určuje například velikost času potřebného na vykonání činnosti k hraně nebo uzlu grafu. 
Podle typu ohodnocení se grafy dělí na (1, s. 90):  
1. Hranově ohodnocený graf – graf, ve kterém jsou všechny hrany ohodnoceny. 
2. Uzlově orientovaný graf – graf, ve kterém jsou všechny uzly ohodnoceny. 
1.3.5.  Hrano – hranová matice 
 
Hrano-hranová matice je matice, která má tolik řádků a sloupců, kolik je v grafu 
činností. Prvky matice jsou tvořeny jedničkami a nulami. Jednička v průsečíku řádku hi 
a sloupce hj značí, že tyto činnosti po sobě následují. Hrano – hranová matice se 
používá hlavně jako nástroj zjednodušující sestavení síťového grafu a identifikaci řádů 
činností. Při jejím sestavování se používají buďto sloupcové nebo řádkové součty. 
V této práci budou použity sloupcové součty, které udávají počet činností bezprostředně 
předcházejících činnostem v záhlaví sloupce. Činnosti, které vystupují z počátečního 
uzlu, jsou řádu 0 (1, s. 98). 
 
 A B C D E F G 
A  1 1     
B   1 1 1  1 
C      1  
D      1  
E        
F        
G        
Obr. č. 6: Hrano-hranová matice (Vlastní zpracování) 
  
Při určování řádů činností pomocí sloupcových součtů (1, s. 98): 
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1. Provedou se součty jedniček ve sloupcích. Činnosti, u kterých jsou sloupcové 
součty nulové jsou 0. řádu, tedy vystupují z počátečního uzlu. 
2. V řádku každé činnosti, u které byl určen řád, se vyškrtají všechny jedničky. 
3. Provedou se nové sloupcové součty, vyjma sloupců kde již byl určen řád. 
Činnosti, u kterých budou řádkové součty nulové, jsou 1. řádu. 
4. Opakováním těchto kroků zjistíme ostatní řády. 
 
1.3.6.  Sestavení síťového grafu 
 
Sestavení síťového grafu není operace, která by byla sestavitelná na první pokus, ale 
jedná se o iterační proces, kdy se řešení stále přizpůsobuje nevyhovujícím dobám trvání 
projektu nebo překročení kapacity zdrojů. Jde tedy o stále další sestavování síťového 
grafu až k optimálnímu řešení. Vytlačil rozdělil tvorbu síťového grafu (zpracování 
časového plánu) ve své publikaci  
Projektové řízení a řízení projektů do tří částí (8, s. 77): 
1. Příprava vstupů – Do této fáze spadají činnosti, které předcházejí konstrukci 
samotného grafu. Jde zde hlavně o to si zadaná data upravit a předpřipravit do 
podoby, kdy je bude možno začít graficky zobrazovat.  
2. Vyhodnocení délky projektu – Zde se již vytváří návrh síťového grafu a po té 
dochází k jeho vyhodnocování a propočítávání. Určuje se zde doba trvání 
projektu a stanovuje se kritická cesta. Graf se neustále upravuje podle změn 
trvání činností. V této fázi se nevyhodnocují zdroje, ale pouze časové 
ohodnocení činností.  
3. Vyhodnocení alokace zdrojů – V této fázi přiřazujeme k činnostem zdroje. 
Stanovuje se časový průběh čerpání zdrojů a celý graf se upravuje změnám 
v termínech provádění činností. 
 Obrázek
Při samotném sestavování s
postupuje takto (1, s. 101
1. Plochu pro zakresle
identifikováno. 
2. Do záhlaví každého
3. Zakreslíme počátečn
4. Postupně zakreslu
nedostaneme ke kon
5. Odstraní se smyčky
uzel, do kterého vst
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 č. 7: Postup zpracování časového plánu (8, s. 78) 
 
íťového grafu s předpřipravenou hrano - 
-104): 
ní grafu rozdělíme do tolika pásů, kolik řád
 pásu se zapíše označení řádů a činnosti jemu
í uzel, ze kterého budou vycházet další činn
jeme ostatní činnosti do příslušných řá
ečnému uzlu. 
 v grafu za pomoci fiktivních hran, kdy se
upuje tato fiktivní hrana mající nulovou délku
 
hranovou maticí se 
ů činností bylo 
 odpovídající. 
osti. 
dů, dokud se 
 vytvoří fiktivní 
 trvání. 
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6. Přemístí se uzly tak aby nedocházelo ke zbytečnému křížení hran. 
7. Na konec uzly přečíslujeme, protože algoritmus výpočtu časové analýzy 
předpokládá, že v grafu platí skutečnost, že index uzlu, ze kterého hrana 
vychází, je nižší než index uzlu, do kterého hrana vstupuje. K tomuto bude v této 
práci využita metoda přeškrtávání hran:  
a. Počátečnímu uzlu se přiřadí řád 1 a index 1. 
b. Přeškrtají se všechny hrany vycházející z počátečního uzlu u1. 
c. Najdou se uzly, které po přeškrtání nemají žádné vstupní hrany a přiřadí 
se jim nyní řád 2 a tedy i příslušný index. Jestliže je na daném řádu více 
uzlů rozdělíme mezi ně následné indexy libovolně. 
d. Tyto body opakujeme, dokud nemáme očíslován i koncový uzel. 
 
1.3.7.  Ganttův diagram 
 
Ganttovy diagramy vytvořené Henry L. Ganttem v roce 1917 jsou jedním z nejstarších 
nástrojů pro řízení realizace projektu. Jeho výhodou je jednoduché a přehledné grafické 
zobrazení časového plánu projektu. Ukazuje, které činnosti se v jakém čase provádějí a 
jejich vzájemný vztah. Činnosti jsou seřazeny sestupně, tak jak se budou za sebou 
provádět a jsou reprezentovány v podobě obdélníků nebo úseček jejichž velikost 
reprezentuje dobu trvání činnosti. V diagramu jsou také označeny milníky projektu tedy 
jeho klíčové události, spojené většinou s ukončením některé etapy projektu. Ganttův 
diagram je možno zpracovávat na určitou rozlišovací úroveň, tedy činnosti mohou 
zobrazovat podprojekty mající vlastní diagram (8, str. 90). 
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Obrázek č. 8: Klasický úsečkový diagram zobrazující pět činností (10, str. 82) 
 
Nevýhodou úsečkových diagramů je, že sice zobrazují stav počátečních činností, ale 
neposkytují žádné informace o celkovém stavu realizace projektu, protože závislost 
jedné činnosti na druhé a závislost celého projektu na některé konkrétní činnosti není 
zřejmá. Proto se v praxi lze setkat spíše s kombinací úsečkového diagramu a síťového 
grafu, což jsou právě Ganttovi diagramy (1, str. 168).  
  
1.3.8.  Řízení rizik v projektu 
 
Každý projekt by měl být jedinečný, s tím přicházejí také rizika. Riziko není pouze 
negativní, ale může to být také pozitivní jev. Nastává tehdy, když do projektu vstoupí 
nějaký neplánovaný externí nebo interní impuls, kterému se musí projekt přizpůsobit. 
Úkolem projektového manažera a celého týmu je omezit následky negativních rizik a co 
nejvíce využít dopadů pozitivních rizik. IPMA stanovuje hodnotu rizika jako násobek 
pravděpodobnosti že riziko nastane a hodnoty předpokládané napáchané škody (1, str. 
74). 
Řízení rizik zahrnuje následující procesy (1, str. 74 - 75): 
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1. Analýza rizik 
a. Identifikace rizik – Nalezení hrozících nebezpečí 
b. Posouzení (kvantifikace) rizik – Určení pravděpodobností a očekávaných 
škod způsobených riziky.  
c. Odezvy na rizika – Nalezení vhodných reakcí na zjištěná rizika 
2. Sledování rizik – Prostředí projektu bývá proměnlivé, proto je třeba sledovat, 
zda se nezměnila pravděpodobnost rizika a jeho dopady. Podle informací se 
průběžně upravují reakce na rizika. 
3. Jakmile je identifikováno nebezpečí, je třeba se ho snažit ihned posoudit a 
zároveň najít vhodnou odezvu na něj. 
4. Nejdříve je nutno identifikovat všechna významná nebezpečí, ta pak postupně 
najednou, jedno po druhém posoudit a nakonec pro všechny posouzené případy 
nalézt vhodné odezvy. 
 
1.4. Softwarová podpora řízení projektu 
 
Při síťové analýze projektu se využívá nepřeberné množství nástrojů. Zajišťují rychlost 
zpracování, přesnost dat. Snadné uložení a upravování dat, vytváření grafů a spousty 
dalších výhod. Pro jednoduché projekty jsou použitelné klasické kancelářské, aplikace 
jako je třeba MS Excel, Ms Word, Malování atd. Pro složitější projekty jsou vytvářeny 
aplikace pro začátečníky, středně pokročilé i pokročilé uživatele specializované na 
metody síťové analýzy. V této práci bude využit program Microsoft Project. 
Jedná se o nástroj z kancelářského balíku MS Office. Pro svou přehlednost a 
jednoduchost je to jeden z nejpoužívanějších softwarových nástrojů pro řízení projektu. 
Při řízení projektu je třeba sledovat prvky projektového trojúhelníku tedy čas, finanční 
prostředky a rozsah, protože při úpravě jednoho z nich se upravují i ty další dva. 
Některé události jako třeba neočekávaná zpoždění apod. mohou v plánu způsobovat 
problémy. Proto je nutná aktualizace informací o projektu a včasná identifikace 
problémů. K tomuto lze využít právě Microsoft Project za pomocí sledovacích 
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Ganttových diagramů, tabulek a spousty dalších nástrojů, jež program nabízí. Program 
umožňuje sledování celkového plánu, práce, nákladu, vytěžování zdrojů a jejich 
vyvažování. Informace mohou být vytištěny či dokonce distribuovány online (3, str. 
163).  
 
2.  Analýza problému a součastné situace 
 
Analýza problému a současné situace bude zaměřena na popis společnosti a také stav 
kancelářských prostor, které budou rekonstruovány a dům, v němž se kanceláře 
nacházejí. Do této části spadají také veškeré analýzy. Ty budou prováděny v programu 
MS Project. 
 
2.1. Údaje o společnosti 
 
Název: Robotrio, s.r.o. 
 
Obrázek č. 10: Logo společnosti Robotrio, s.r.o. (11) 
 
Zapsána do obchodního rejstříku: 10. února 1998 
Spisovná značka: C 17946 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
 Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Sídlo: Zábřeh, Rovensko 234, PSČ 789 01 
         Šumperk, Langrova 2799/36, PSČ 787 01 
Identifikační číslo: 253 90 872 
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Předmět podnikání: nástrojařství, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 
zprostředkovatelská činnost oblasti obchodu, služeb, strojírenství, dopravy, turistiky a 
reklamy 
Jednatelé společnosti: Milan Matějíček, Pavel Skýpala, Aleš Blaťák, Petr Horáček 
Způsob jednání: Každý jednatel je oprávněn jednat a podepisovat za společnost 
samostatně s výjimkou obchodů nad 400000,- Kč. V těchto případech jednají a 
podepisují společně. 
Základní kapitál: 244000,- Kč 
Výše uvedené údaje byly získány z obchodního rejstříku Justice.cz (12) 
Firma Robotrio s.r.o. vznikla v roce 1998 a od začátku své působnosti se specializovala 
na elektroerozivní obrábění kovů na drátových řezačkách. Nyní společnost spolupracuje 
s více než stovkou firem po celé ČR. Na elektroerozivních strojích provádí 
nejnáročnější práce při výrobě střižných nástrojů, vstřikovacích forem a přesných 
strojních součástí ve velmi krátkých termínech a s maximální kvalitou, která je daná 
parametry jejího strojního vybavení. Od začátku roku 2005 má Robotrio, s.r.o. 
certifikaci pro systém řízení kvality dle normy EN ISO 9001:2001. Od roku 1991 
podniká firma také v osobní přepravě. Zajišťují kompletní služby v oblasti firemní 
osobní dopravy v celé Evropě. Mimo tyto činnosti Robotrio, s.r.o. provádí školení a 
zároveň je také jedním z největší dealerů ekonomického systému Pohoda od firmy 
Stormware (11). 
 
2.2. Popis kanceláří 
 
Kanceláře firmy jsou umístěny v prostředním patře budovy umístěné blízko pracovní 
haly kousek od centra města Šumperka. Firma Robotrio, s.r.o. vlastní celé patro které 
má čtyři kanceláře, záchod a kuchyň. Kanceláře byly od vzniku firmy v roce 1998  
hojně využívány bez jakékoliv rekonstrukce.  
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Od založení firmy nebyly kanceláře rekonstruovány a jsou ve velmi špatném stavu, dvě 
z kanceláří se již nevyužívají a firma by potřebovala v této budově jednací místnost. 
Veškerá jednání probíhají v jednací místnosti umístěné v budově s výrobní halou. 
Robotrio, s.r.o. se však rozhodlo z důvodu nevýhodných podmínek pronájem haly zrušit 
a staví si vlastní novou halu mimo město. Z tohoto důvodu je třeba vytvořit jednací 
místnost přímo v budově kanceláří. Navíc chce firma zavést novou kabeláž pro rozvod 
sítě po kancelářích a vyměnit nábytek a podlahovou krytinu, kterou nyní tvoří parkety.  
 
2.2.1.  Představy firmy  
 
Robotrio, s.r.o. chce probourat zeď mezi dvěma kancelářemi a v nově vzniklém 
prostoru vybudovat jednací místnost. V celém patře bude odstraněna podlahová krytina, 
nahrazena novou plovoucí podlahou, stará dřevěná okna budou vyměněna za nová 
plastová a bude rozvedena nová kabeláž. Ve všech místnostech budou nejen z důvodu 
estetických, ale také bezpečnostních vyměněny dveře a zámky. Vchod z chodby bude 
upraven a místo zámku bude nainstalováno zařízení pro průchod na kartu a celé patro 
bude vymalováno. Zbylé dvě kanceláře, kuchyňka a jednací místnost budou vybaveny 
novým nábytkem.  
 
 
2.3. Popis projektu 
Při úspěšné vedení projektu je nutné vytyčit cíl, který bude SMART a umístit jej vhodně 
do trojimperativu. Tedy krom cíle samotné je třeba stanovit také náklady a čas. 
V případě, že budou všechny tyto podmínky dodrženy, bude projekt úspěšně dokončen. 
1) Cíl projektu – Rekonstrukce kanceláří, kuchyňky a vytvoření 
jednací místnosti   
2) Očekávané náklady – 680 000,- Kč 
3) Čas – 1. 8. 2013 – 8. 9. 2013 
Cíl je správně stanoven. To lze poznat tak, že je SMART tedy konkrétní, měřitelný, 
dosažitelný, realistický a časově ohraničený (počátečním a konečným datem). Začátek 
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projektu byl zvolen do doby, kdy firma nepředpokládá velké vytížení, při kterém by 
mohla absence kanceláří způsobovat problémy. Jako náhradní společná kancelář bude 
využita jednací místnost ve staré výrobní hale. Datum ukončení projektu, je potom 
stanoveno vypršením nájmu haly. 
 
 
2.3.1. Slovní popis rekonstrukce 
Pro jednodušší představu je v přílohách umístěn hrubý náčrt rozložení patra. Největší 
úpravy budou prováděny v kancelářích 3 a 4 kde bude vybourána příčka, která je 
odděluje, a obě místnosti budou spojeny v jednu. Dále budou ve všech místnostech 
odstraněny staré parkety a následně místo nich bude na desky položena nová plovoucí 
podlaha. V další fázi bude do zdi umístěn rozvod kabeláže pro firemní síť a budou 
dodělány nové zásuvky na elektřinu. Budou vyměněna původní dřevěná okna, za okna 
plastová a budou omítkou opraveny stěny a znova natřeny. Dále budou vyměněny 
veškeré dveře včetně vstupních. Jelikož kancelářemi prošlo více pracovníků, kteří již ve 
firmě nepracují, budou při této příležitosti vyměněny i veškeré zámky. V kuchyňce 
bude pouze vyměněna podlaha a okno a natřeny stěny. Do všech místností bude také 
umístěn nový nábytek a vybavení. Aby se předešlo možným problémům, bude nutno 
kontrolovat pravidelný odvoz odpadu.  
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2.3.2.  Identifikační listina 
Identifikační listina je dokument, který obsahuje nejdůležitější informace a hranice 
projektu. V tomto případě je sestavena pro schválení manažerem společnosti. Plánovaná 
horní hranice nákladů na rekonstrukci je 680 000,- Kč. Tato částka by měla s rezervou 
pokrýt náklady na celou rekonstrukci i nákup nového vybavení. Firma disponuje 
dostatečným kapitálem pro pokrytí celého projektu, tedy není nutné žádat o úvěr, což 
vede k absenci poměrně závažného rizika, kdy není úvěr poskytnut a projekt na tomto 
ztroskotá.  
Projekt je teprve v plánovací fázi, lze tedy přepokládat závažné nedostatky, které budou 
analyzovány, budou navržena opatření a náhradní řešení. Tento projekt bude firmě ještě 
přepracovávat profesionální manažer firmy. 
 Záměrem projektu, je zlepšení kvality pracovního prostředí, pomocí nového vybavení a 
zároveň zbavení se závislosti na pronajatých prostorách. Momentálně se hala a jednací 
místnost firmy nacházejí v prostorách, které firma pronajímá od nejmenované polské 
firmy. Robotrio, s.r.o. staví vlastní výrobní halu, tedy by jednací místnost bylo to jediné, 
co by ho vázalo k pronajímaným prostorám. Důvodem osamostatnění je vysoký nájem, 
malé přidělené parkovací prostory, ale hlavně velice špatná komunikace 
s pronajímatelem. 
 Milníky projektu jsou uvedeny pouze odhadem a s dostatečnou rezervou a je poměrně 
pravděpodobné, že uvedená data nebudou nakonec souhlasit s reálným projektem a 
budou v plánovací fázi ještě přehodnocena a přepracována. 
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Název projektu: Návrh projektu rekonstrukce kanceláří. 
Záměr: 
Zlepšení kvality pracovního prostředí. 
Vyřešení závislosti na pronajatých prostorách. 
Cíl projektu: 
Rekonstrukce kanceláří, kuchyňky a vytvoření jednací 
místnosti. 
Výstupy projektu: 
1) Jednací místnost v blízkosti kanceláří firmy s novým 
vybavením 
2) Dvě rekonstruované kanceláře s novým nábytkem 
3) Nová síť (kabeláž) v kancelářích a jednací místnosti 
4) Rekonstruovaná kuchyňka 
5) Renovovaný vchod ke kancelářím 
Plánované náklady: 680 000,- Kč 
Plánovaný termín zahájení: 1. 8. 2013 
Plánovaný termín ukončení: 8. 9. 2013 
Milníky projektu: 
3. 8. 2013 – Prostory vyklizeny a připraveny pro rekonstrukci 
10. 8. 2013 – Stěna mezi kancelářemi vybourána a vytrhána 
stará podlaha 
20. 8. 2013 – Rozvedena kabeláž, dodělány zásuvky a 
položena nová podlaha 
23. 8. 2013 – Zabudovaná okna a dveře 
27. 8. 2013 – Hotová rekonstrukce kanceláří, kuchyňky a 
jednací místnosti 
4. 8. 2013 – Nainstalováno nové vybavení 
Garant projektu: Robotrio, s.r.o. 
Projektový tým: 
Projektový manažer, pracovníci (2), specialista, stavební 
dohled  
 
 
Schválení projektu 
Schváleno dne: 2. 2. 2013 
Schvalovatel: Aleš Blaťák 
 
Tabulka č. 1: Identifikační listina (Vlastní zpracování) 
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2.3.3.  Logický rámec 
 
Logický rámec se k projektu sestavuje, aby podal ucelený a snadno pochopitelný 
přehled o celém projektu. Je používán ve velkém množství verzí a jazyků, proto nemá 
daný oficiální vzhled.  
Primárním záměrem u projektu rekonstrukce kanceláří není finanční zisk ani zvýšení 
produkce, ale osvobození od závislosti na pronajímateli. Firma se pro tento krok 
rozhodla z několika důvodů, jedním je špatná komunikace s pronajímatelem prostor, 
který není z České republiky nýbrž z Polska a snaha o jednání se většinou nesetkávala 
s úspěchem. Dalším důvodem je zvýšení kvality pracovního prostředí, které by mělo 
pozvednout pracovní morálku a tím i výkony. Jako způsob ověření tedy nebylo možné 
zvolit zisk ani návratnost, ale porovnání výkonů zaměstnanců před a po rekonstrukci. 
Nová zasedací místnost bude rovněž lépe reprezentovat firmu při jednání se zákazníky. 
Dalším způsobem ověření bude fakt, že firma bude provádět veškeré činnosti ve svých 
prostorách a bude tím zbavena závislosti na externí firmě.  
Cíle projektu jsou samotné rekonstrukce kanceláří, vytvoření jednací místnosti a 
výměna oken. Díky novým oknům by se měly zlepšit izolační vlastnosti budovy, což by 
se mělo projevit na spotřebě energií. Zbytek rekonstrukce bude viditelný a ověřitelný na 
půdorysu patra, na kterém budou změny zaznamenány. V neposlední řadě bude 
samozřejmě možné vizuální ověření. 
Výstupy projektu jsou dvě zrekonstruované kanceláře, kuchyně, jednací místnost a 
vstup na elektronickou kartu. Rekonstrukce jsou poměrně rozsáhlé a zahrnují i nákup 
nového nábytku, elektroniky a nové síťové a elektronické rozvody. Jako způsob ověření 
je možný aktualizovaný seznam vybavení kanceláří a plány pro kabelové sítě a rozvody.  
Činnosti jsou již samotné přímo prováděné akce, jako jsou samotné položky 
rekonstrukce a samotný nákup a rozvezení vybavení. Objektivně ověřitelné ukazatele 
jsou udány přímo v dále vypracované zdrojové analýze, kde jsou rozepsány samotné 
činnosti a jsou k nim přiřazeni pracovníci a rozdělena a rozplánována veškerá práce. 
Způsobem ověření bude pak časová analýza, v níž jsou činnosti rozepsány a znázorněny 
pomocí grafů a tabulek.  
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Popis 
Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Prostředky ověření Předpoklady/Rizika 
Záměr    
Zlepšení kvality 
pracovního prostředí. 
Vyřešení závislosti na 
pronajatých prostorách. 
Zvýšení výkonnosti 
zaměstnanců. 
Jednání v soukromém 
vlastnictví. 
Lepší reprezentace 
firmy 
Porovnání výkonů před 
a po rekonstrukci. 
Konání jednání pouze 
v nové místnosti firmy. 
Spokojenější zákazníci 
- 
Cíl    
Rekonstrukce 
kanceláří, kuchyňky a 
vytvoření jednací 
místnosti. 
Vzhled a vybavení na 
vysoké úrovni podle 
norem. 
Snížené náklady na 
vytápění díky oknům. 
Půdorys patra 
Účty za energie  
Nesplnění podmínek 
pro rekonstrukci a 
požadavků na 
kancelářské prostory. 
 
Výstupy    
Dvě zrekonstruované 
kanceláře. 
Nová jednací místnost. 
Rekonstruovaná 
kuchyňka. 
Každá kancelář bude 
mít připojení na 
firemní síť, nový 
nábytek a dostatek 
přívodů elektřiny. 
Jednací místnost bude 
mít navíc ještě 
promítačku. 
Seznam vybavení 
kanceláří. 
Plány pro kabelové 
rozvody sítě a rozvod 
elektřiny. 
Špatné rozmístění 
zásuvek. Zajištění 
nevyhovujícího 
nábytku. 
Činnosti    
Nákup nového 
vybavení. 
Rekonstrukce pomocí 
stavebních úprav. 
Vybourání stěny mezi 
kancelářemi a 
vytvoření jednací 
místnosti 
Zdrojová analýza Časová analýza 
- 
 
Tabulka č. 2: Logický rámec (Vlastní zpracování) 
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2.3.4. Rizika projektu 
 
Jelikož se nejedná o přespříliš náročný nebo složitý projekt, nebude až natolik ovlivněn 
riziky. Ale i přes to je třeba rizika analyzovat. K tomuto účelu se využije metoda 
RIPRAN. Vzhledem k formě projektu nebude použito verbální hodnocení, ale matice 
významnosti rizik. Analýza rizik se bude skládat z jejich identifikace, kvantifikace a 
návrhů na opatření. 
 
2.3.5.  Identifikace rizik 
 
V části identifikace rizik jsou zjišťována rizika, indexována a zapisována do přehledné 
tabulky. Výhodou tohoto projektu je, že firma disponuje dostatečnými prostředky na to, 
aby rekonstrukci samofinancovala bez žádosti o úvěr. Hlavní riziko zamítnutého úvěru 
nebo nedostatku finančních prostředků je tedy anulováno. Práce také není nějak 
podstatně ovlivňována počasím, neboť skoro celá rekonstrukce probíhá uvnitř budovy. I 
tak ale projekt nebude bez rizik. Jelikož je na veškeré práce najata stavební firma, 
vzniká riziko odstoupení od smlouvy. Tím se zastaví práce do doby, než najde firma 
náhradu. Dalším problémem který může nastat, je vysoká cena za materiál nebo 
opoždění jeho dodávky. Absence mistra na pracovišti by způsobila zpomalení nebo 
zastavení prací. Taktéž se mohou nedostavit specialisté, čímž se odloží například rozvod 
elektřiny, a jiné specializované práce a bude ovlivněn celý projekt. Dalším možným 
rizikem jsou problémy s instalací sítě, zpožděná dodávka některých částí vybavení nebo 
jejich špatné ocenění. 
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Číslo rizika Riziko Následky 
1. Odstoupení stavební firmy od smlouvy 
Přerušení prací a prodloužení 
projektu 
2. Nedodržení termínu zahájení projektu 
Odsunutí zahájení projektu a 
tím jeho prodloužení 
3. Nedostavení se pracovníka 
Nedostatek pracovní síly a 
prodloužení projektu 
4. Nedostavení se pracovní dohled 
Bez dozoru a vedení se zastaví 
činnost pracovníků a prodlouží 
projekt 
5. Nedostavení se specialistů 
Nemožnost vykonání 
specializovaných prací, které 
by mohlo vést k prodloužení 
projektu, jestliže bude blokovat 
ostatní práce. 
6. 
Špatná kalkulace 
ceny materiálu 
Zvýšení finančních nákladů na 
projekt 
7. Nedostatek materiálu Zastavení prací 
8. Opožděná dodávka materiálu Riziko zastavení prací 
9. Opožděná dodávka vybavení 
Riziko odsunutí dokončení 
projektu 
10. Nadceněné vybavení Zvýšení nákladů 
11. Komplikace s instalací sítě Možnost zpomalení projektu 
 
Tabulka č. 3: Rizika projektu (Vlastní zpracování) 
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2.3.6.  Kvantifikace rizik 
 
Při kvantifikaci je u rizik hodnocena pravděpodobnost, že nastanou a také jejich 
případný dopad na projekt. Poté jsou ohodnocena podle matice významnosti rizik. 
 
Obrázek č. 11: Matice významnosti rizik (13) 
 
 
Číslo rizika Pravděpodobnost  Závažnost Hrozba rizika 
1. 1 4 Riziko podmínečně přijatelné 
2. 3 2 Riziko přijatelné 
3. 3 2 Riziko přijatelné 
4. 2 4 Riziko podmínečně přijatelné 
5. 2 3 Riziko přijatelné 
6. 3 1 Riziko přijatelné 
7. 2 3 Riziko podmínečně přijatelné 
8. 2 3 Riziko přijatelné 
9. 2 2 Riziko přijatelné 
10. 3 2 Riziko přijatelné 
11. 1 2 Riziko přijatelné 
 
Tabulka č. 4: Kvantifikace rizik (Vlastní zpracování) 
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2.3.7.  Dekompozice cílů projektu 
 
Pro přehlednost a hlavně aby nebylo nic opomenuto a nebyly prováděny zbytečné 
činnosti, je důležité rozložit cíle projektu. Je nutno vytvořit správnou míru 
dekompozice. V tomto projektu bude využita dekompozice metodou WBS.  
Jelikož se nejedná o příliš složitý nebo rozsáhlý projekt, bude stačit cíl rozdělit na dvě 
úrovně. Naším cílem je rekonstrukce bytu, která se skládá z několika úprav, které budou 
tvořit v podstatě první úroveň. 
 
Rekonstrukce kanceláří 
1. Vyklizení původního vybavení 
2. Vybourání stěny oddělující kancelář 3. a 4. 
3. Zavedení kabeláže pro síť do stěn 
4. Rozvedení elektřiny a zásuvek 
5. Rekonstrukce podlahy 
6. Výměna oken 
7. Rekonstrukce stěn 
8. Výměna dveří 
9. Navezení nového vybavení 
 
Tabulka č. 5: První úroveň dekompozice (Vlastní zpracování) 
 
V tabulce jsou uvedeny činnosti první úrovně. Je v nich postupně shrnuta celá 
rekonstrukce. V další úrovni budou tyto úkoly rozděleny na činnosti, které se budou 
skutečně provádět. Posloupnost činností bude zachována stejná jako v tabulce první 
úrovně. 
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Rekonstrukce kanceláří 
1. Vyklizení původního vybavení 6. e Upevnění nového rámu 
1. a Rozebrání a uskladnění nábytku 6. f Nasazení nových oken 
1. b Rozebrání a uskladnění elektroniky 6. g Uskladnění starých oken 
1. c Odvoz vybavení do skladu firmy 7. Výměna dveří 
2.  
Vybourání stěny oddělující 
kancelář 3. a 4. 
7. a Vysazení starých dveří 
2. a Vybourání stěny 7. b Uskladnění starých dveří 
2. b Odvoz stavebního odpadu 7. c Vysekání starých rámů 
2. c Oprava omítky a zahlazení 7. d Odvoz stavebního odpadu 
3. Zavedení kabeláže pro síť do stěn 7. e Navezení nových dveří a rámů 
3. a Vyměření a vyznačení kabeláže 7. f Instalace rámů 
3. b Vysekání dráhy kabeláže do stěny 7. g Upevnění rámů 
3. c Zavedení husích krků 7. h Nasazení nových dveří 
3. d Oprava omítky a zahlazení 7. i 
Instalace zařízení na průchod kartou 
u vchodových dveří 
3. e Zavedení kabelů do krků 8. Rekonstrukce stěn 
3. f Instalace zásuvek 8. a Odstranění poškozené omítky 
4. Rozvedení elektřiny a zásuvek 8. b 
Zahlazení otvorů a prohlubní novou 
omítkou 
4. a 
Vyměření míst kde bude navázáno 
na starý obvod 
8. c Vysušení stěn 
4. b Vysekání stěn 8. d Nátěr podkladovou barvou 
4. c Zavedení elektriky 8. e Nátěr finální barvou 
4. d Oprava omítky a zahlazení 8. f Úklid po malování 
4. e Instalace zásuvek 9. Navezení nového vybavení 
5. Rekonstrukce podlahy 9. a Úklid po rekonstrukci 
5. a Vytrhání původních parket 9. b Dopravení nového vybavení 
5. b Odvoz stavebního odpadu 9. c Rozmístění nábytku 
5. c 
Položení podkladových desek pro 
plovoucí podlahu 
9. d 
Instalace projektoru v jednací 
místnosti 
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5. d Položení plovoucí podlahy 9. e Zapojení elektronických zařízení 
6. Výměna oken 
6. a Navezení nových oken 
6. b Vysekání starých oken 
6. c Odvoz stavebního odpadu 
6. d Zasazení rámu pro nová okna 
 
Tabulka č. 6: Druhá úroveň dekompozice (Vlastní zpracování) 
 
2.3.8.  Indexace činností 
 
V této fázi již je vhodné zanést analyzovaná data do programu MS Project a dále 
pracovat s ním. Státní svátky vycházejí v daném roce na víkendy, kdy stejně práce 
probíhat nebudou. Není tedy nutno upravovat kalendář. Hodiny byly ponechány na osmi 
hodinovou pracovní dobu a čas, jenž je potřeba na činnost vymezit byl nastaven na 
hodiny místo dnů. Pomocí odsazení byla stanovena dekompozice cílů. 
Přímo je zobrazen pouze náhled tabulky. Její celá verze je velice rozměrná, a proto je 
umístěna v přílohách. 
V další fázi bylo nutné zapsat do MS Project návaznost činností a jejich doby trvání. Je 
to poměrně jednoduchá záležitost, kdy se do kolonky doba trvání zadá předpokládaná 
doba trvání činnosti v hodinách a do sloupce předchůdci se zadají pomocí středníků 
oddělené bezprostředně předcházející činnosti. Datum dokončení jednotlivých činností 
dodělá MS Project automaticky podle zadaného data zahájení projektu. Taktéž se 
ponechají nadcházející činnosti na hodnotě 8?hodin. Na takto definované pole se 
automaticky doplní čas podle součtu dob trvání podřazených činností. Přímo do práce je 
opět kopírován pouze náhled a celá tabulka je umístěna v přílohách. Předpokládaná 
doba trvání projektu je tedy 77 hodin. 
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Obrázek č. 12: Zavedení informací do MS Project (Vlastní zpracování) 
 
 
2.4.  Časová analýza 
 
Jestliže by byl projekt zpracováván ručně, bylo by nutné v tomto bodě sestavit hrano-
hranovou matici a s její pomocí určit řády činností. Po té rozdělit plochu, na níž se bude 
zakreslovat síťový graf, na pásy podle činností a na ni graf rozvrhnout a zakreslit. Tento 
postup je velice zdlouhavý a je velké riziko chyb. MS Project celý graf sestaví 
automaticky na základě zadaných dat. Hlavní výhodou MS Project je fakt, že v dnešní 
době je málokterý projekt neměnný. Síťový graf je tedy nutno po každé změně dělat 
znovu což při ručním zpracování zabere poměrně hodně času a úsilí. Naopak v použité 
softwarové podpoře se graf aktualizuje automaticky. Rovněž rezervy není nutno 
dopočítávat zdlouhavě ručně, ale jsou propočítány systémem. Celá tabulka rezerv je 
velice rozměrná, proto byla umístěna do příloh.  
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Obrázek č. 13: Časové rezervy (Vlastní zpracování) 
 
 
 
 
Obrázek č. 14: Síťový graf (Vlastní zpracování) 
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Posledním nástrojem časové analýzy využitým v bakalářské práci je Ganttův diagram. 
Jedná se o velice přehledné zobrazení časového průběhu činností. Do práce je umístěn 
pouze náhled. Celý diagram je umístěn v přílohách. 
Obrázek č. 15: Ganttův diagram (Vlastní zpracování) 
 
2.5. Analýza zdrojů 
 
V této části budou analyzovány zdroje projektu. Soustřeďuje se na lidské zdroje, které 
jsou dodávány externí firmou. Veškerá pracovní síla je placena za hodinu a nejsou 
žádné jiné náklady za její použití. Další částí jsou zdroje materiální. Do této části byl 
započten i nábytek a vybavení kanceláří. Nábytek si vybere Robotrio, s.r.o. samo, ale 
vzhledem k tomu, že projekt je teprve v hrubé plánovací verzi a objednací doba nábytku 
tak byly využity externí odhady cen. Materiální zdroje kupují pracovníci externí firmy a 
následně je účtují. 
 
2.5.1.  Lidské zdroje 
 
Lidské zdroje i dovoz materiálních zdrojů na rekonstrukci firmě zajišťuje stavební 
firma. Ta poskytla Robotriu, s.r.o. celkem jednoho mistra, který krom normálních 
činností dohlíží na práci a rozděluje úkoly. Dále pak 2 pracovníky a specialistu na 
rozvedení sítě a elektriky. Problémem při plánování lidských zdrojů je fakt, že nemohou 
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fungovat 24 hodiny denně a mohou onemocnět nebo se z nějakého jiného důvodu 
nedostavit do práce čímž se zpomalí práce.  
Pracovníci mají stejný plat a hodina jejich času stojí 80 Kč. 
Stavební dohled stojí na hodinu práce 100 Kč 
Specialista stojí firmu na hodinu práce 200 Kč 
Do MS Project se tedy navolí pracovníci a stanoví se u nich sazba za práci. Po té jsou 
pracovníci podle plánu firmy přiřazeni k úkolům a náklady na ně jsou započítány do 
celkových nákladů. 
 
Obrázek č. 16: Analýza lidských zdrojů (Vlastní zpracování) 
 
Celá tabulka je umístěna v přílohách. Krom nákladů za prácí MS Project znázorňuje 
také vytížení pracovníků při jednotlivých činnostech. Pomocí tohoto nástroje je tedy 
možné vidět, kdy je který zdroj přetížen a podniknout kroky k nápravě. 
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2.5.2.  Materiální zdroje 
 
Ceny materiálových zdrojů jsou orientačně doplněny podle cen prezentovaných na trhu. 
Do materiálních zdrojů byly zařazeny veškeré výdaje za materiální položky, včetně 
nábytku. Ty byly po té přiřazeny k činnostem, sečteny a zaneseny do MS Project. 
V následující tabulce jsou již sečteny s náklady na práci a jde tedy vidět celková 
předpokládaná cena rekonstrukce. V bakalářské práci je opět pouze náhled a celá 
tabulka je vložena v přílohách. 
 
 
Obrázek č. 17: Celkové náklady (Vlastní zpracování) 
 
 
 
 
48 
 
3. Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
 
V této kapitole budou vytknuty chyby a navržena jejich řešení. Nakonec budou návrhy a 
jejich přínos shrnut. Projekt rekonstrukce kanceláří je sice poměrně nerizikový, ale i 
přes fakt, že se jedná pouze o prvotní návrh projektu, je velice špatně naplánován. 
 
3.1. Rizika projektu 
 
I přes to, že se nejedná o nějak zvláště rizikový projekt, pár rizik bylo identifikováno. 
Rizika byla kvantifikována a je nutno navrhnout opatření, která minimalizují jejich 
dopad, popřípadě sníží pravděpodobnost vzniku rizikové situace. Nicméně většina rizik 
byla přijatelná, tedy projekt by bylo možné provádět i bez opatření. Návrhy na opatření 
jsou zobrazeny následující tabulkou. 
Číslo rizika Opatření Pravděpodobnost Závažnost Hrozba 
1. 
Zahrnout do smlouvy 
veškeré podmínky o 
spolupráci a sankce při 
odstoupení od smlouvy 
1 3 Riziko přijatelné 
2. 
Sankce za nedodržení 
termínu 
1 2 Riziko přijatelné 
3. 
Mít v záloze 
pracovníka na 
výpomoc 
3 1 Riziko přijatelné 
4. 
Mít v záloze pracovní 
dohled na dočasnou 
výpomoc 
2 1 Riziko přijatelné 
5. 
Mít domluveného 
náhradního specialistu 
2 1 Riziko přijatelné 
6. 
Konzultace cen 
materiálu s odborníky 
1 1 Riziko přijatelné 
7. 
Pravidelná kontrola 
zásob 
1 3 Riziko přijatelné 
8. 
Objednávat dovážku 
tak aby byla rezerva  
2 1 Riziko přijatelné 
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9. 
Sankce za pozdní 
dodání 
1 2 Riziko přijatelné 
10. 
Konzultace cen 
vybavení s odborníky 
1 2 Riziko přijatelné 
11. 
Vymezení času na 
řešení komplikací 
1 1 Riziko přijatelné 
 
Tabulka č. 7: Opatření rizik (Vlastní zpracování) 
 
3.2. Časová analýza 
 
Firma potřebuje dodělat projekt v termínu od 1.8 do 8.9. Při časové analýze vyšla 
předpokládaná doba dokončení na 77 hodin, což znamená, že zůstává dostatečná časová 
rezerva na dokončení projektu. Nicméně mimo kritické činnosti jsou velké a zbytečné 
časové rezervy, které by mohli pokrýt kritičnost jiných činností. Je to způsobeno 
dlouhou délkou trvání činností na kritické cestě. Kritická cesta je dosti zpomalena 
schnutím zdiva, které trvá 24 hodin, i když na něj není zapotřebí žádného pracovníka. 
Možným řešením by bylo vymezit pár pracovníků z ostatních činností a posílit jimi 
činnosti kritické. Tímto by došlo ke zkrácení doby trvání činností na kritické cestě a tím 
tedy také celého projektu. Časové rezervy dosahují někde dokonce 17 nebo 26 hodin 
což je zbytečné zdržení v projektu. Jestliže by se vymezili pracovníci z těchto činností, 
popřípadě by se jim nevěnovali na 100%, ale například na 50% a zbytek úsilí by 
vymezili pro zkrácení kritické cesty, byla by časová úspora znatelná. 
 
3.3. Finanční analýza 
 
Finance vymezené na projekt činí 680 000,- Kč a momentální odhad hodnoty projektu 
je 507 325,- Kč. Tedy finanční rezerva je dostačující, ale je třeba si uvědomit, že tento 
projekt je nevýdělečný. Není žádná znatelná návratnost, jelikož jednací místnost byla 
součástí pronájmu pracovní haly, tedy náklady na pronájem nelze nijak důvěryhodně 
vykalkulovat. Cena pronájmu haly byla taková, že jednací místnost byla v podstatě 
v ceně. Hlavním cílem této rekonstrukce bylo zlepšení pracovního prostředí a 
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osamocení firmy od závislosti na pronajímající společnosti. Rozložení nákladů je 
130 984,- Kč za stavební materiál, 277 861,- Kč za nábytek a vybavení a 98 480 Kč za 
práci. Starý nábytek je odvezen do skladu, kde s ním již nebude manipulováno. Firma 
by měla promyslet, zda je opravdu nezbytně nutné kupovat veškeré vybavení nové, 
nebo zda starý nábytek neumístit na aukci, čímž by se pokryla část nákladů za 
rekonstrukci. Hodnota nábytku je totiž výrazně nejdražší položkou na účtu nových 
kanceláří. Firma sice disponuje finančními prostředky na dokončení rekonstrukce i 
s nábytkem, ale je to zbytečné udržování nelikvidního majetku, který by mohl 
poskytnout peníze na například nové pracovníky, čímž by se zkrátila doba projektu.  
 
3.4. Analýza zdrojů 
 
Toto místo projektu by se dalo označit za takzvaný „kámen úrazu“. Zde je velice dobře 
vidět, že projekt je teprve v plenkách a nebyly provedeny doposud žádné větší analýzy. 
Firma ještě nemá nakoupené vybavení a má domluvenou pouze pracovní sílu, ale nemá 
správně promyšleno její rozložení. 
 
Obrázek č. 18: Přetížení zdrojů (Vlastní zpracování) 
 
ID Režim 
úkolu
Název úkolu Názvy zdrojů Doba trvání Zahájení Dokončení
0 Rekonstrukce kanceláří 77 hodin 1.8. 13 14.8. 13
1  Vyklizení původního vybavení 9 hodin 1.8. 13 2.8. 13
2  Rozebrání a uskladnění nábytku Pracovník 1;Stavební dohled 4 hodin 1.8. 13 1.8. 13
3  Rozebrání a uskladnění elektroniky Pracovník 2 3 hodin 1.8. 13 1.8. 13
4  Odvoz vybavení do skladu firmy Pracovník 1;Pracovník 
2;Specialista;Stavební dohled
2 hodin 1.8. 13 2.8. 13
5  Vybourání stěny oddělující kancelář 3. a 4. 22 hodin 2.8. 13 6.8. 13
6  Vybourání stěny Pracovník 1;Stavební dohled 9 hodin 2.8. 13 5.8. 13
7  Odvoz stavebního odpadu Pracovník 1;Stavební dohled 7 hodin 5.8. 13 6.8. 13
8  Oprava omítky a zahlazení Pracovník 1;Stavební dohled 6 hodin 6.8. 13 6.8. 13
9  Zavedení kabeláže pro síť do stěn 30 hodin 1.8. 13 7.8. 13
10  Vyměření a vyznačení kabeláže Specialista 3 hodin 1.8. 13 2.8. 13
11  Vysekání dráhy kabeláže do stěny Specialista 6 hodin 2.8. 13 5.8. 13
12  Zavedení husích krků Specialista 2 hodin 5.8. 13 5.8. 13
13  Oprava omítky a zahlazení Specialista 5 hodin 5.8. 13 6.8. 13
14  Zavedení kabelů do krků Specialista 3 hodin 6.8. 13 7.8. 13
15  Instalace zásuvek Specialista 3 hodin 7.8. 13 7.8. 13
S Č P S N
26.VIII 13
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Jak je vidět na výstupu z projektu, jehož celá tabulka je umístěna v přílohách, většina 
činností má přetížené zdroje.  
Obrázek č. 19: Vyrovnání zdrojů (Vlastní zpracování) 
 
 Jednou z možností je nechat veškeré zdroje vyrovnat, ale tím se výrazně prodlouží doba 
trvání projektu. Jelikož prioritou firmy je čas a má dostatečnou finanční rezervu, bylo 
by nejlepší řešení pronajmout další pracovníky. Také je dobré zapojit více pracovníka 2 
a odlehčit s jeho pomocí pracovníka 1 jelikož i podle nákladů lze vidět nerovnoměrné 
využití. Náklady budou částečně balancovány menším využitím drahého pracovníka. Za 
pomoci nových pracovních sil je možno zkrátit doby trvání činností na kritické cestě. 
Jedna z verzí nového řešení by mohla vypadat následovně.  Byli přidáni pracovníci a 
specialista. Z některých činností jako třeba rekonstrukce podlahy, by mohli být 
uvolněny zdroje, čímž se prodlouží doba trvání činnosti, ale nikoliv celého projektu 
díky časovým rezervám. Bohužel přesun pracovníků mezi činnostmi není možný tak, 
aby se neprodloužil projekt bez přidání pracovních sil, jelikož přetížené jsou i činnosti 
kritické. 
 
 
ID Režim 
úkolu
Název úkolu Názvy zdrojů Doba trvání Zahájení Dokončení
0 Rekonstrukce kanceláří 120 hodin 1.8. 13 21.8. 13
1  Vyklizení původního vybavení 20 hodin 1.8. 13 5.8. 13
2  Rozebrání a uskladnění nábytku Pracovník 1;Stavební dohled 4 hodin 1.8. 13 1.8. 13
3  Rozebrání a uskladnění elektroniky Pracovník 2 3 hodin 1.8. 13 1.8. 13
4  Odvoz vybavení do skladu firmy Pracovník 1;Pracovník 
2;Specialista;Stavební dohled
3 hodin 1.8. 13 5.8. 13
5  Vybourání stěny oddělující kancelář 3. a 4. 54 hodin 5.8. 13 14.8. 13
6  Vybourání stěny Pracovník 1;Stavební dohled 10 hodin 5.8. 13 6.8. 13
7  Odvoz stavebního odpadu Pracovník 1;Stavební dohled 9 hodin 8.8. 13 9.8. 13
8  Oprava omítky a zahlazení Pracovník 1;Stavební dohled 12 hodin 12.8. 13 14.8. 13
9  Zavedení kabeláže pro síť do stěn 73 hodin 1.8. 13 14.8. 13
10  Vyměření a vyznačení kabeláže Specialista 3 hodin 1.8. 13 2.8. 13
11  Vysekání dráhy kabeláže do stěny Specialista 6 hodin 5.8. 13 5.8. 13
12  Zavedení husích krků Specialista 2 hodin 5.8. 13 5.8. 13
13  Oprava omítky a zahlazení Specialista 5 hodin 6.8. 13 7.8. 13
14  Zavedení kabelů do krků Specialista 3 hodin 14.8. 13 14.8. 13
15  Instalace zásuvek Specialista 3 hodin 14.8. 13 14.8. 13
S Č P S N
26.VIII 13
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3.5. Shrnutí 
 
Projekt rekonstrukce kanceláří je z hlediska firmy teprve v plenkách, nicméně díky 
analýzám bylo možno identifikovat několik nedostatků a vyřešit je. Bylo odhaleno 
velice neefektivní časové rozložení z hlediska zbytečných časových rezerv, zbytečné 
využívání specializovaných a drahých pracovníků na činnosti, jež specializaci 
nevyžadují a také značné přetížení lidských zdrojů, pokud bychom chtěli projekt 
zpracovat v nejkratším možném termínu, který umožňuje souběh dílčích činností. 
Vypočtená kritická cesta při optimálním souběhu činností je 77 hodin, ovšem za 
předpokladu přetížených lidských zdrojů. Pokud by došlo k vyrovnání zdrojů, zvýšil by 
se čas nutný pro zpracování projektu o 56% . Pokud by ale bylo zajištěno větší množství 
pracovníků v kritických fázích projektu, lze tuto dobu úspěšně zkrátit. Alternativní 
návrh řeší kromě odstranění přetížení pracovníků také časové rezervy a snížení nákladů 
na kvalifikovanou pracovní sílu použitím levnějších pracovníků na méně náročné dílčí 
činnosti, které by jinak dělal specialista. 
Dále bylo zjištěno, že projekt má dostatečnou časovou i finanční rezervu a záleží tedy 
pouze na rozhodnutí firmy Robotrio, s.r.o., jakým způsobem se nakonec rozhodne 
proces projektu optimalizovat. Firma má v plánu projekt ještě dopracovat za pomoci 
profesionálního manažera, kterému by tato práce mohla sloužit jako orientační podklad, 
který mu poskytne přehled o slabých stránkách projektu a navrhne možná řešení. 
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Závěr 
 
Cílem této bakalářské práce bylo demonstrovat využití softwarové podpory pro nástroje 
síťové analýzy. 
Pro analýzu byl použit projekt firmy Robotrio na rekonstrukci kanceláří. Na základě 
provedení časové, nákladové a zdrojové analýzy projektu bylo zjištěno několik 
nedostatků hlavně z hlediska časových rezerv a využívání zdrojů. Dále byla provedena 
analýza rizik metodou RIPRAN. 
Nalezené problémy byly řešeny za pomoci softwarové podpory MS Project 2010. Bylo 
navrženo navýšení podílu levné pracovní síly a změna jejího rozložení, čímž by byla 
zkrácena doba trvání projektu. 
I přes nalezené chyby v projektu je třeba brát v úvahu, že jeho realizace započne až na 
začátku srpna a údaje dodané firmou, jsou pouze z přípravné fáze. Robotrio, s.r.o. 
provede ještě vlastní analýzy zpracované profesionálem a zajisté zvolí pro ni 
nejvhodnější řešení. Práce jim bude poskytnuta jako podklad pro profesionální a finální 
návrh. 
Oba dva cíle, které byly v práci sledovány, tedy vytvoření návrhu rekonstrukce 
kanceláří a demonstrace výhod využití softwarové podpory, byly splněny. SW MS 
Project umožnil nejenom neuvěřitelnou úsporu práce a času, ale také poskytuje 
možností, jež by bez softwarové podpory buď neexistovaly, nebo se daly využít pouze 
ve velice omezené míře. Důležitým faktorem při počítačovém zpracování je rovněž 
snížení pravděpodobnosti lidské chyby a posunutí projektového managementu o 
nezanedbatelný krok kupředu. 
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